
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Брянская область)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Городянко В.В.Руководитель регионального проекта Временно исполняющий обязанности директора5.

Дзубан В.И.Администратор регионального проекта Начальник управления6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Все население РФ,

промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной

и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и

строительно-дорожного машиностроения

7.

1

Государственная программа

Развитие лесного хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Количество

приобретённых

отечественных БАС в

рамках государственного

гражданского заказа

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Дзубан В.И.

Начальник

управления

УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСАМИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-4,0000 - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Количество приобретённых

отечественных БАС в рамках

государственного гражданского заказа

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 4,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- 4,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации

площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

1.1

0,006 000,00 0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,006 000,00 0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,006 000,00 0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 6 000,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 000,00

0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

беспилотные авиационные системы

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений"

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

Дзубан В.И.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Городянко В.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Дзубан В.И.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Контракт (договор)

-

Дзубан В.И.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Дзубан В.И.

19.12.2025

04 07

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Дзубан В.И.

26.12.2025

06 05

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

-

Дзубан В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

достижении результата

-

Дзубан В.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные БАС (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество приобретённых отечественных БАС в рамках государственного гражданского заказа ",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100.00 100.00


