
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития

международной кооперации и

экспорта в Брянской области

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к

концу 2030 года

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2024 -ЕдиницаФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при участии центров

поддержки экспорта

Единица

- 15,000

0

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

34,0000 2024

- -- -

-

1.1

В Брянской области обеспечен доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта по средством функционирования Центра поддержки экспорта

Брянской области

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- 13,000

0

13,000

0

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

15,000

0

15,000

0

13,000

0

15,000

0

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами0

Субъектами малого и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта

1.1

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 20 360,30 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 20 360,30

0,00 0,0020 360,30 0,00 0,00 0,00 20 360,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

малого и среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров (работ,

услуг) при участии центров поддержки

экспорта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 360,30

20 360,300,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 360,30

20 360,300,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Брянской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта"

В Брянской области

обеспечен доступ

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта по

средством

функционирования

Центра поддержки

экспорта Брянской

области

Ерохин М.А.

25.09.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Соглашение о

реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка О подготовке

материально-

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

технического

обеспечения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет об

осуществлении экспорта

субъектами МСП

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет за 2025 год

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской

Федерации"

Количество

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0, внедренных в

субъектах Российской

Федерации

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

02.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

03.12.2025

15 17

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

-

Ерохин М.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

Отчет департамента

-

Ерохин М.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.09.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Информация об

исполнении КТ

-

Ерохин М.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информация о

согласовании с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Ерохин М.А.

25.12.2026

01 03

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ подписан

-

Ерохин М.А.

25.12.2026

02 04

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Ерохин М.А.

25.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет Отчет

департамента

-

Ерохин М.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Ерохин М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информация о

согласовании с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Ерохин М.А.

27.12.2027

01 03

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ подписан

-

Ерохин М.А.

27.12.2027

02 04

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Ерохин М.А.

27.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

Отчет департамента

-

Ерохин М.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.21.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Ерохин М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информация о

согласовании с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Ерохин М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ подписан

-

Ерохин М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Ерохин М.А.

27.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

-

Ерохин М.А.

28.09.2029

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Ерохин М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информация о

согласовании с

заинтересованными

органами и

организациями

-

Ерохин М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ подписан

-

Ерохин М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Ерохин М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

-

Ерохин М.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Ерохин М.А.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Ерохин М.А.

26.12.2030

01 03

1.2.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ подписан

-

Ерохин М.А.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.36.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Ерохин М.А.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0",

Влияние на достижение (процентов)

1

Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для

развития экспортной деятельности

(Региональный экспортный

стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

50.00 50.00

2

Субъектами малого и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта

50.00 50.00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100.00 100.00


