
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Брянская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100

процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50

процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов

отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Батарчук А.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Фещуков А.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Батарчук А.В.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000055,9000 55,9000 55,9000 67,0000 78,1000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Батарчук А.В.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000096,3000 96,3000 86,7000 70,4000 63,7000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

55,9000 55,9000 55,9000 55,9000 55,9000 55,9000

Процент 55,9000

55,900055,900055,900055,900055,9000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

96,3000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000 96,3000

Процент 96,3000

96,300096,300096,300096,300096,3000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,1200 0,1200

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1200 2024

0,1200 0,12000,1200 0,1200

-

1.1

Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного

накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

отходов.

Миллио

н тонн в

год

- 0,0800 0,0800

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0800 2024

0,0800 0,08000,0800 0,0800

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

Батарчук А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

-

Фещуков А.А.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

-

Фещуков А.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

-

Фещуков А.А.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отходов

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

-

Фещуков А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

-

Фещуков А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по обработке

твердых коммунальных

отходов

Батарчук А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

-

Фещуков А.А.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по обработке твердых

коммунальных отходов

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Фещуков А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

40,00 60,00 100,00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

60,00 40,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

100,00 100,00 200,00


