
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)

1. Основные положения

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры в АПК (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного

комплекса не менее 95%

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Шаповалов С.Г.Администратор регионального проекта Заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников в

научных учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

86,000082,0000 83,0000 83,0000 84,0000 85,0000 Нет

1.2. Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

15,00009,0000 10,0000 11,0000 12,0000 14,0000 Нет

1.3. Количество научных и

научно-педагогических

работников научных

учреждений и

образовательных

организаций высшего

образования аграрной

направленности, для

которых осуществлено

строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого по

договору найма жилого

помещения

0,0000 2023 -ЧеловекФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-2,0000 7,0000 12,0000 - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

94,000089,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет

1.5. Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Симоненко С.К.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000090,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 82,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля молодых кадров в возрасте до 35

лет предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 9,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Количество научных и научно-

педагогических работников научных

учреждений и образовательных

организаций высшего образования

аграрной направленности, для которых

осуществлено строительство

(приобретение) жилья, предоставляемого

по договору найма жилого помещения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 2,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного комплекса

более 5 лет

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 89,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.5. Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 90,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

Осуществлено

строительство

(приобретение)

жилья,

предоставляемого

специалистам,

работающим в

образовательных

организациях

среднего

профессионального и 

(или) высшего

образования, научных

организациях, по

договору найма

жилого помещения .

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- 148,00

00

523,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -915,00

00

-

-

1.1

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской

области по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления

специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка

предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного

образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку

новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком

ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию

ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

работников на

предприятия

агропромышленного

комплекса .

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- 113,00

00

3 691,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -8 439,0

000

-

-

1.2

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской

области по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для

агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в

процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

Привлечены

квалифицированные

работники к

реализации ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера.

Нарастающий итог

Человек

- 8,0000 19,000

0

НетОбеспечен

о

привлечен

ие

квалифиц

ированны

х кадров

0,0000 2024

- -31,000

0

-

-

1.3

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными

учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном

комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям,

осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами.

Направлены на

обучение граждане

Российской

Федерации для

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й и организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Тысяча

человек

- 0,0040 0,0030

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0010 2023

- -0,0030 -

-

1.4

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования,

дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,

Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего

профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в

ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными

предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной

продукции.

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

Тысяча

человек

- 0,1960 0,1960

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1800 2023

- -0,1950 -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных

органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными

товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда0

Осуществлено строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам,

работающим в образовательных

организациях среднего

профессионального и (или)

высшего образования, научных

организациях, по договору найма

жилого помещения

1.1

21 624,240,00 45 468,280,00 0,00 67 092,520,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

21 624,240,00 45 468,280,00 0,00 67 092,520,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

21 624,240,00 45 468,280,00 0,00 67 092,520,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных работников

на предприятия

агропромышленного комплекса

1.2

710 824,7525 533,43 872 864,340,00 0,00 1 609 222,520,00 0,00

консолидированный бюджет1.2.1

710 824,7525 533,43 872 864,340,00 0,00 1 609 222,520,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

710 824,7525 533,43 872 864,340,00 0,00 1 609 222,520,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены квалифицированные

работники к реализации

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера

1.3

5 244,953 758,99 5 215,660,00 0,00 14 219,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

5 244,953 758,99 5 215,660,00 0,00 14 219,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

5 244,953 758,99 5 215,660,00 0,00 14 219,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Направлены на обучение

граждане Российской Федерации

1.4

266,97230,20 250,710,00 0,00 747,880,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

266,97230,20 250,710,00 0,00 747,880,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1

.1.

266,97230,20 250,710,00 0,00 747,880,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

1.5

6 318,697 125,56 6 373,030,00 0,00 19 817,280,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.5.1

.

6 318,697 125,56 6 373,030,00 0,00 19 817,280,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

    бюджет субъекта, из них1.5.1

.1.

6 318,697 125,56 6 373,030,00 0,00 19 817,280,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 36 648,18 930 172,02 744 279,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 711 099,80

0,00 744 279,6036 648,18 930 172,02 0,00 0,00 1 711 099,80

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам,

работающим в образовательных

организациях среднего

профессионального и (или) высшего

образования, научных организациях, по

договору найма жилого помещения "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

работников на предприятия

агропромышленного комплекса "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 533,43

25 533,4312 766,720,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Привлечены

квалифицированные работники к

реализации ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего характера"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 758,99

3 758,991 253,990,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Направлены

на обучение граждане Российской

Федерации для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и организаций,

осуществляющих переработку

сельскохозяйственной продукции, на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230,20

230,20230,20170,19170,19151,51
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

сельских территориях"

1.5. Мероприятие (результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения практики

и осуществления трудовой деятельности

к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 125,56

7 125,567 125,566 586,956 586,954 545,45

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 648,18

36 648,1821 376,476 757,146 757,144 696,96
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры в АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство (приобретение)

жилья, предоставляемого

специалистам, работающим в

образовательных организациях

среднего профессионального и

(или) высшего образования,

научных организациях, по

договору найма жилого

помещения "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджету Брянской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Брянской области по

возмещению части

прямых понесенных

затрат на строительство

(приобретение) жилья по

договору найма жилого

помещения, для его

предоставления

специалистам - научным

и научно-

педагогическим кадрам,

с которым

образовательной

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организацией (научным

учреждением) заключен

трудовой договор.

Поддержка

предусматривает

закрепление кадров за

образовательной

организаций (научным

учреждением), а также

обеспечивает

реализацию модели

непрерывного аграрного

образования,

предусматривающую

поддержку всех сторон

данного процесса,

включая кадры,

обеспечивающие

формирование

образовательных

программ, подготовку

новых компетенций,

увеличение числа лиц,

имеющих степени и

работающих в отрасли.

Строительство

(приобретение) жилья в

найм осуществляется

заказчиком ключевого

проекта, являющимся
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хозяйствующим

субъектом, заключившим

контракт (договор) с

образовательной

организацией (научным

учреждением) на

реализацию ключевого

проекта в сфере

агропромышленного

комплекса. Отбор

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса определяется

комиссией по отбору

проектов, создаваемой

образовательной

организацией (научным

учреждением).

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Отобраны

юридические лица и

индивидуальные

предприниматели для

предоставления субсидий на

возмещение недополученных

доходов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в

связи с реконструкцией,

капитальным ремонтом,

модернизацией или оснащением

оборудованием объектов средне-

специальных образовательных

организаций аграрной

направленности"

Прочий тип документа

Реестр юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

-

Наумова С.Н.

22.12.2025

04 02

1.1.4.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2025

05 01

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

-

Наумова С.Н.

26.12.2025

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 году

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.8.

Контрольная точка"Отобраны

юридические лица и

индивидуальные

предприниматели для

предоставления субсидий на

возмещение недополученных

доходов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в

связи с реконструкцией,

капитальным ремонтом,

модернизацией или оснащением

оборудованием объектов средне-

специальных образовательных

организаций аграрной

направленности"

Прочий тип документа

Реестр юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

-

Наумова С.Н.

05.11.2026

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2026

05 01

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2026 году

-

Наумова С.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.11.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Наумова С.Н.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Отобраны

юридические лица и

индивидуальные

предприниматели для

предоставления субсидий на

возмещение недополученных

доходов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в

связи с реконструкцией,

капитальным ремонтом,

модернизацией или оснащением

оборудованием объектов средне-

специальных образовательных

организаций аграрной

направленности"

Прочий тип документа

Реестр юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

-

Наумова С.Н.

05.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включено в реестр

1.1.16.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

-

Наумова С.Н.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

объекты в целях привлечения

квалифицированных работников

на предприятия

агропромышленного комплекса "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджету Брянской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области по

возмещению части

прямых понесенных

затрат юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями),

заинтересованным в

подготовке кадров для

агропромышленного

комплекса по данным

направлениям, на

реконструкцию,

капитальный ремонт и

(или) оснащение

оборудованием объектов,

которые используются в

процессе обучения по

программам среднего

профессионального

образования, а также

агротехнологических

классов.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

01.08.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Подготовлен

перечень оборудования для

оснащения аграрных классов"

Прочий тип документа

Перечень оборудования

для оснащения аграрных

классов

-

Наумова С.Н.01 03

1.2.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2025

05 06

1.2.4.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2025

03 02

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Наумова С.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" (физическому) лицуточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Подготовлен

перечень оборудования для

оснащения аграрных классов"

Прочий тип документа

Перечень оборудования

для оснащения аграрных

классов

-

Наумова С.Н.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2026 году

-

Наумова С.Н.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Подготовлен

перечень оборудования для

оснащения аграрных классов"

Прочий тип документа

Перечень оборудования

для оснащения аграрных

классов

-

Наумова С.Н.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

-

Наумова С.Н.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

квалифицированные работники к

реализации ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего

характера"

Выстраиваемая

бесшовная траектория

подготовки кадров от

школы до работодателя

предполагает тесное

взаимодействие с

образовательными и

научными

учреждениями,

обеспечивающими

стороны

методологической

поддержкой,

подготовкой

специалистов аграрной

направленности.

Мероприятие по

предоставлению

специалистам за участие

в реализации ключевых

проектов выплат

стимулирующего

характера направлено на

повышение престижа

работы в

агропромышленном

комплексе. Мера

предполагает

возмещение понесенных

затрат заказчиком

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ключевых проектов на

денежные выплаты

работникам, в том числе

учителям,

осуществляющим

обучение по

профильному

агротехнологическому

предмету в школе с

агротехнологическими

классами.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.3.2.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты"

Прочий тип документа

Перечень проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса, отобранных

комиссией

-

Наумова С.Н.

01.07.2025

05 04

1.3.3.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Предварительные

сведения об условиях по

закреплению

привлеченных

работников (персонала)

-

Наумова С.Н.

31.10.2025

06 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2025

04 07

1.3.5.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2025

02 09

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты"

Прочий тип документа

Перечень проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса, отобранных

комиссией

-

Наумова С.Н.

14.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

-

Наумова С.Н.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

правовые акты Брянской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Предварительные

сведения об условиях по

закреплению

привлеченных

работников (персонала)

-

Наумова С.Н.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Отобраны

ключевые проекты"

Прочий тип документа

Перечень проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса, отобранных

комиссией

-

Наумова С.Н.

14.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Предварительные

сведения об условиях по

закреплению

привлеченных

работников (персонала)

-

Наумова С.Н.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Наумова С.Н.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Направлены на

обучение граждане Российской

Федерации для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Граждане Российской

Федерации направлены

на обучение по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациях,

находящих в ведении

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти

по ученическим

договорам или

договорам о целевом

обучении с

индивидуальными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимателями и

организациями,

являющимися

сельскохозяйственными

товаропроизводителями,

либо осуществляющими

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Наумова С.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" (физическому) лицу

включено в реестр

1.4.4.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2025 году

-

Симоненко С.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.8.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумова С.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2026 году

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумова С.Н.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения

практики и осуществления

трудовой деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

Обучающиеся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

Симоненко С.К.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

продукции, на сельских

территориях"

организациях,

находящих в ведении

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти,

привлечены к работе у

индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

являющихся
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

либо осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.5.2.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Наумова С.Н.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2025 году

-

Наумова С.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумова С.Н.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Наумова С.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2026 году

-

Наумова С.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены нормативно

правовые акты Брянской

области

-

Наумова С.Н.

16.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Рассмотрены

заявления на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Перечень получателей

субсидии

-

Наумова С.Н.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии заявителям"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумова С.Н.

25.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Наумова С.Н.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" (физическому) лицу

включено в реестр

1.5.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата в

2027 году

-

Наумова С.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры в АПК (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого по договору найма жилого помещения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

1

Осуществлено

строительство

(приобретение)

жилья,

предоставляемого

специалистам,

работающим в

образовательных

организациях

среднего

профессионального и 

(или) высшего

образования, научных

организациях, по

договору найма

жилого помещения

0,00 70.00 0,00 100.00 25.00 195.00

2

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00

3

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

работников на

предприятия

агропромышленного

комплекса

70.00 0,00 0,00 0,00 40.00 110.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого по договору найма жилого помещения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

4

Привлечены

квалифицированные

работники к

реализации ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера

30.00 30.00 100.00 0,00 25.00 185.00

5

Направлены на

обучение граждане

Российской

Федерации для

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й и организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 10.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 510.00


