ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______№ ________
г. Брянск



[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года  № 637-п "Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области"



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года № 637-п "Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 4 марта 2019 года № 58-п, от 15 апреля 2019 года №  159-п, от 22 июля 2019 года № 319-п, от 21 октября 2019 года № 496-п, от 23 декабря 2019 года № 670-п, от 31 марта 2020 года № 133-п, от 20 июля 2020 года № 301-п, от 14 сентября 2020 года № 429-п, от 28 июня 2021 года № 235-п, от 14 сентября 2021 года № 381-п), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Брянской области.».
1.2. Пункт 3(1) исключить.
2. Положение об организации  проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденное указанным постановлением, изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4.	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.



Губернатор                                                                                           А.В. Богомаз






































Приложение 1
«Утверждено
Постановлением
Правительства Брянской области
от 11.12.2018 № 637-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области.
1.2. В настоящем Положении используются термины, установленные пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации).
1.3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные проекты и ведомственные проекты (далее – проекты).
1.4. Региональный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Брянской области.
Выделяются следующие типы региональных проектов:
региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – региональный проект, направленный на достижение национального проекта);
региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Российской Федерации (за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), а также государственных программ Брянской области (далее – иной региональный проект).
1.5. Ведомственный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Брянской области, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего органа исполнительной власти Брянской области (далее – органа исполнительной власти).
1.6. В рамках проектной деятельности Правительства Брянской области реализуются следующие направления деятельности:
1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Брянской области;
2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Брянской области;
3) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области (по направлениям деятельности, отвечающим критериям проектной деятельности);
4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (по направлениям деятельности, отвечающим критериям проектной деятельности);
5) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы Брянской области;
6) осуществление стимулирующих налоговых расходов;
7) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственной программы Брянской области;
8) создание и развитие информационных систем;
9) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;
10) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
1.7. Исключительно в рамках региональных проектов осуществляется реализация направлений деятельности, указанных в подпунктах 1,2 пункта 1.6 (в части объектов капитального строительства стоимостью 50 млн. рублей и более) настоящего Положения.
В иных случаях могут быть разработаны ведомственные проекты.
1.8. В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве Брянской области и органах исполнительной власти, при необходимости в иных органах и организациях формируются органы управления проектной деятельностью.
Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденной настоящим постановлением (далее – функциональная структура), и реализуются в соответствии с настоящим Положением.
Подготовка, реализация, мониторинг и завершение региональных проектов осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
Подготовка, реализация, мониторинг и завершение ведомственных проектов осуществляются в соответствии с порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности
государственных программ Брянской области, утвержденным постановлением Правительства Брянской области.
[bookmark: P66]1.9. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов и запросов на изменение паспортов региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, отчетов о ходе реализации таких проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемой при их реализации, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.
Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляются в соответствующих подсистемах государственной автоматизированной информационной системы "Управление", обеспечивающих анализ реализации проектов, а также иных параметров, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - система "Управление"), по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, региональными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации проектов.
Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов иных региональных проектов, запросов на их изменение, отчетов о ходе реализации иных региональных проектов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации региональных проектов, осуществляется в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» (далее – региональная информационная система).
1.10. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (далее – участники проектной деятельности) по вопросам реализации национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется в подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление" (далее – СВПО).
Информация, формируемая и направляемая посредством СВПО, а также размещенная в ней, является официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности.
Взаимодействие участников проектной деятельности в СВПО регламентируется проектным офисом Правительства Российской Федерации.
1.11. Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, содержащихся в системе "Электронный бюджет" и системе "Управление", участниками проектной деятельности при исполнении ими функций в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.
 1.12. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, и с учетом мероприятий (результатов) реализации проектов за предыдущий период.
1.13. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принципов:
а) отражение в паспортах проектов их влияния на достижение стратегических целей развития Брянской области;
б) отражение в паспортах проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности (для региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов);
в) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий (результатов) проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей проектов;
г) достижение в первую очередь мероприятий (результатов) проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих мероприятий (результатов);
д) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проектов.
1.14. Информация, содержащаяся в паспортах региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов (далее – отчетах по проектам), до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решением Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области (далее – Совет), проектного комитета, куратора и (или) руководителя проекта.
1.15. Планирование ежемесячных значений показателей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, на текущий год по решению проектного комитета по национальному проекту (в отношении показателей, декомпозированных из федерального проекта),  по решению проектного комитета (в отношении иных показателей), может не осуществляться в случаях:
1) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;
2) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;
3) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;
4) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).
1.16. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта, уполномоченным Губернатором Брянской области, заключается соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – соглашение о реализации регионального проекта), дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение.
Заключение соглашения о реализации регионального проекта предусматривает формирование отдельного регионального проекта, соответствующего федеральному проекту, входящему в национальный проект.
1.17. Достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, затрагивающих законодательно установленные полномочия Брянской области, а также вопросы местного значения, обеспечивается в соответствии с планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации".
1.18. Формирование отдельного иного регионального проекта, соответствующего федеральному проекту, не входящему в состав национального  проекта, при наличии декомпозированных на Брянскую область мероприятий (результатов) из такого федерального проекта, не является обязательным.
Мониторинг реализации федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в части вопросов, относящихся к предметам ведения Брянской области, а также вопросов местного значения осуществляется в рамках формирования отчетов, подготавливаемых в рамках  соглашений о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, формируемых в системе "Электронный бюджет".
1.19. Региональные проекты могут включать в себя как декомпозированные на Брянскую область в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации показатели и мероприятия (результаты), так и собственные показатели и мероприятия (результаты).
1.20. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов, их показатели и мероприятия (результаты) определяются федеральными проектами, входящими в состав национальных проектов.
При наличии информации об участии Брянской области в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта, по соответствующему проекту Советом назначаются куратор проекта и руководитель проекта, при необходимости, утверждается проектный комитет. После чего между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта, направленного на достижение национального проекта,  заключается соглашение о реализации регионального проекта.
1.21. Решение о разработке паспорта иного регионального проекта, ведомственного проекта принимается ответственным исполнителем государственной программы Брянской области, в рамках которой проект будет реализовываться, которым определяется предполагаемый руководитель проекта.
1.22. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, публичных акционерных обществ с участием Брянской области, общественных, научных и иных организаций.
При увеличении (уменьшении) объемов финансового обеспечения проекта необходимые изменения в течение 30 календарных дней подлежат внесению в соответствующую государственную программу (государственные программы) Брянской области.
1.23. Проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год.
Ежегодная актуализация и планирование проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта проектов.

II. Паспорт регионального проекта

2.1. Разработка паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта,  осуществляется руководителем проекта совместно с органами исполнительной власти, являющимися предполагаемыми участниками проекта (далее – заинтересованные органы исполнительной власти), иными органами и организациями, с учетом параметров соответствующего федерального проекта, соответствующего соглашения о реализации регионального проекта.
Разработка паспорта иного регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем проекта совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями.
2.2. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, общественно значимые результаты и (или) задачи, показатели проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации, результаты с указанием значений мероприятий (результатов) по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта, в том числе по месяцам реализации, а также иные сведения.
Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, по месяцам, иного регионального проекта по кварталам его реализации осуществляется в части текущего года (в части очередного года - при ежегодной актуализации и планировании).
2.3. Паспорт регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.
2.4. Руководитель регионального проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом.
Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта иного регионального проекта, рассматриваются и устраняются предполагаемым куратором проекта, при участии заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных органов и организаций.
Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, рассматриваются и устраняются куратором проекта при участии заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных органов и организаций.
В случае наличия непреодолимых разногласий в отношении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, его внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.
2.5. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, вносит согласованный паспорт проекта в проектный комитет.
2.6. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, и принимает решение:
а) об одобрении паспорта проекта для последующего его рассмотрения на Совете;
б) о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.
2.7. Одобренный проектным комитетом паспорт регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, вносится руководителем проекта в Совет.
2.8. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, Совет может принять решение об утверждении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, о необходимости дополнительной проработки, в том числе необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения,  а также принять иное решение.
Одновременно с принятием решения об утверждении или одобрении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, Совет принимает решение о возложении на руководителя проекта персональной ответственности за достижение целей, показателей и мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте проекта.
[bookmark: P146]2.9. Разработанный и согласованный предполагаемым руководителем паспорт иного регионального проекта согласовывается в региональной информационной системе с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом и утверждается куратором проекта.
Формирование и ведение портфеля региональных проектов осуществляет региональный проектный офис.
2.10. В целях дополнительной детализации положений  регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, руководителем проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта, направленного на достижение национального проекта (далее – рабочий план проекта), в случае если в рамках такого проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:
1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;
3) создание (развитие) информационных систем.
При необходимости руководителем регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, может быть принято решение о разработке рабочего плана проекта в отношении иных, не указанных в пункте 2.10 настоящего Положения, типов мероприятий (результатов).
В рабочем плане проекта подлежат отражению мероприятия (результаты) такого проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам мероприятий (результатов).
2.11. Решение о разработке рабочего плана иного регионального проекта принимается руководителем проекта при необходимости.
Рабочий план регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.
2.12. Портфель проектов – совокупность (перечень) региональных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.

[bookmark: Par0]III. Реализация региональных проектов

3.1. Мониторинг реализации региональных проектов (далее – мониторинг реализации проектов) представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, определенных в паспортах и рабочих планах проектов.
3.2. Мониторинг реализации проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.
Целью мониторинга реализации проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

Мониторинг, анализ и управление рисками реализации региональных проектов,
направленных на достижение национальных проектов 

[bookmark: P165]3.3. Мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, включая подготовку отчетов по проектам, осуществляется с учетом методических указаний президиума Совета по национальным проектам, Правительственной комиссии по транспорту (в транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р) и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.
3.4. Мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется с использованием системы «Электронный бюджет».
3.5. В ходе мониторинга реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом (далее – отчеты по проектам). В отчеты по проектам включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении общественно значимых результатов, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.
3.6. Отчеты по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов, ежеквартально рассматриваются на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов,  осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в системе "Управление", после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных системы «Электронный бюджет».
До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов,  осуществляется на основании информации и данных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.
3.8. Участники регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, в системе "Электронный бюджет" формируют информацию о реализации регионального проекта, направленного на достижение национального проекта,  включающую:
1) информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации соответствующего проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);
2) информацию о достижении показателей регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта, направленного на достижение национального проекта), а также сведения о рисках реализации соответствующего проекта в части достижения показателей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.
Информация и данные о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, получаемые и обрабатываемые в системе "Управление", могут использоваться в системе «Электронный бюджет» автоматически.
Участники проектов обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (достижении) параметров проектов (за исключением прогнозных данных о достижении показателей проекта) в следующих отчетных периодах.
Руководитель или администратор соответствующего проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении показателей проекта в следующих отчетных периодах.
3.9. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов,  и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю проекта предложения по доработке указанной информации.
3.10. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, при необходимости обеспечивает доработку участниками проекта информации о реализации проекта, организует подготовку отчета и в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет отчет по проекту в региональный проектный офис. Отчет по проекту подписывается руководителем проекта. В случае отсутствия руководителя проекта – администратором проекта.
Руководитель проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по проекту.
Департамент финансов Брянской области ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении областного и муниципальных бюджетов в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в региональный проектный офис.
3.11. Региональный проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку отчетов по региональным проектам, проектам и не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов,  руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.
3.12. Проектный комитет рассматривает отчет по проекту и принимает решение:
а) об одобрении отчета по проекту;
б) о необходимости доработки отчета по проекту.
3.13. По предложению регионального проектного офиса и (или) решению председателя проектного комитета и (или) куратора проекта отчет по проекту может быть рассмотрен на заседании Совета.
В этом случае отчет по проекту вносится руководителем соответствующего проекта в Совет не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3.14. Региональный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по проектам, и при необходимости:
а) запрашивает информацию у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, экспертного сообщества и организаций;
б) осуществляет по решению Совета, проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости органов исполнительной власти и иных органов в соответствии с их компетенцией, экспертного сообщества и организаций. О проведении контрольных мероприятий региональный проектный офис информирует кураторов и руководителей проектов;
в) подготавливает предложения по доработке отчетов по проектам и при необходимости формирует позицию в отношении отчетов по проектам;
г) формирует предложения о рассмотрении отчетов по проектам на заседаниях проектных комитетов, Совета.
3.15. Сведения, содержащиеся в отчете по проекту, используются при оценке эффективности деятельности участников проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Брянской области, являющихся участниками проектов.
3.16. Анализ реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей таких проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.
Анализ реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется с использованием системы «Управление».
3.17. Управление рисками реализации региональных проектов,  направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями, регламентами и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.
3.18. Управление рисками реализации региональных проектов,  направленных на достижение национальных проектов, осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы "Управление".
3.19. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, формируются в системе "Управление" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц).

Мониторинг иных региональных проектов

3.20. Мониторинг иных региональных проектов осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.
3.21. В ходе мониторинга реализации иных региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (квартал, год) нарастающим итогом. В отчеты по проектам включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения. 
Мониторинг реализации иных региональных проектов осуществляется с использованием региональной информационной системы.

Внесение изменений в региональные проекты

3.22. В целях исполнения связанных с реализацией проектов поручений и (или) указаний Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, решений Совета и проектных комитетов (в отношении региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов), а также по результатам мониторинга реализации этих проектов и основаниям, определенным в методических указаниях, в паспорта проектов могут вноситься изменения.
Основанием внесения изменений в паспорта проектов является приведение их в соответствие с параметрами законов об областном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период.
Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, является приведение их в соответствие с паспортами соответствующих федеральных проектов и дополнительными соглашениями к соглашениям о реализации региональных проектов. 
3.23. Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (далее – запрос на изменение).
3.24. Запрос на изменение паспорта иного регионального проекта формируется путем подготовки паспорта проекта в новой редакции. 
Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса. 
3.25. Руководители проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов.
Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, иных органов и организаций.

Согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта

3.26. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта обеспечивает согласование запросов на изменение паспорта соответствующего проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, региональным проектным офисом.
Запрос на изменение паспорта проекта рассматривается заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями в течение 5 рабочих дней со дня их поступления на согласование.
Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных органов и организаций.
[bookmark: P227]3.27. Согласованный запрос на изменение паспорта проекта вносится руководителем соответствующего проекта в проектный комитет не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания проектного комитета.
В случае наличия непреодолимых разногласий по запросу на изменение паспорта проекта его внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.
3.28. Проектный комитет рассматривает поступивший запрос на изменение паспорта проекта и принимает решение:
а) об одобрении запроса на изменение паспорта проекта в целях его рассмотрения на заседании Совета;
б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;
в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт проекта;
г) запрос, предусматривающий исключительно технические изменения паспорта проекта, может утверждаться руководителем проекта по решению куратора проекта при отсутствии разногласий в ходе согласования такого проекта. Соответствующий запрос не требует рассмотрения на заседании Совета.
3.29. Внесение в Совет запроса на изменение паспорта проекта, одобренного проектным комитетом, осуществляется руководителями соответствующего проекта.
3.30. При подготовке заседания Совета, на котором планируется рассмотрение запроса на изменение паспорта проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у органов исполнительной власти, подразделений администрации Губернатора и Правительства Брянской области, органов местного самоуправления Брянской области, экспертного сообщества, организаций.
3.31. По итогам рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта на заседаниях Совета региональный проектный офис в целях рассмотрения указанного запроса на заседании Совета подготавливает справочные и иные материалы.
3.32. Региональный проектный офис анализирует информацию о подготовленных запросах на изменение паспортов проектов и при необходимости представляет ее в Совет и проектные комитеты для рассмотрения.
Совет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов проектов, одобренные проектным комитетом, и принимает решение:
а) о внесении изменений в паспорт проекта и об утверждении запроса на изменение паспорта проекта;
б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;
в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт проекта.
3.33. Подготовка запросов на изменение паспортов проектов для целей, указанных в пункте 1.23, осуществляется:
при формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период - одновременно с формированием главными распорядителями средств областного бюджета предложений по распределению доведенных предельных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих проектов;
при формировании проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств областного бюджета предложений по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов.
Запросы на изменение паспортов проектов, указанные в абзаце первом настоящего пункта, содержащие предложения, учтенные в проектах законов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, подлежат одобрению на заседаниях соответствующих проектных комитетов до направления на рассмотрение указанных проектов законов в Брянскую областную Думу и утверждаются в срок не позднее 3 недель после вступления в силу указанных законов.
3.34. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляется при наличии одобренных в соответствии с настоящим Положением запросов на изменение паспортов проектов, соответствующих таким изменениям, в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
Внесение на рассмотрение и утверждение в порядке, установленном настоящим Положением, запросов на изменение паспортов проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивается руководителями проектов в срок не позднее 3 недель после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Согласование запроса на изменение паспорта
иного регионального проекта

3.35. Руководитель иного регионального проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, региональным проектным офисом.
Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим куратором проекта при участии заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных органов и организаций.
3.36. Согласованный запрос на изменение паспорта проекта утверждается куратором проекта в региональной информационной системе.

IV. Завершение регионального проекта

4.1. Завершение регионального проекта осуществляется:
а) планово - по итогам достижения общественно значимых результатов и (или) выполнения задач проекта, достижения показателей проекта;
б) досрочно - при принятии соответствующего решения Советом (в отношении региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов) или куратором проекта (в отношении иных региональных проектов).
4.2. При завершении проекта руководителем проекта подготавливается итоговый отчет о реализации проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, региональным проектным офисом.

Согласование итогового отчета о реализации регионального проекта, направленного на достижение национального проекта

4.3. Руководитель проекта вносит согласованный итоговый отчет о реализации проекта в проектный комитет.
4.4. Проектный комитет рассматривает итоговый отчет о реализации проекта и принимает решение:
а) об одобрении итогового отчета о реализации проекта и его направлении на рассмотрение в Совет;
б) о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта с указанием срока его доработки.
После принятия проектным комитетом решения об одобрении итогового отчета о реализации проекта он вносится на рассмотрение в Совет.
Совет рассматривает одобренный проектным комитетом итоговый отчет о реализации проекта и принимает решение:
а) о завершении проекта и утверждении итогового отчета о реализации проекта;
б) о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта;
в) об отклонении итогового отчета о реализации проекта и о нецелесообразности завершения проекта.
4.5. Завершение проекта, а также подготовка итоговых отчетов об их реализации осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

Согласование итогового отчета о реализации 
иного регионального проекта

4.6. Руководитель проекта вносит согласованный итоговый отчет о реализации иного регионального проекта куратору проекта.
4.7. Куратор проекта принимает одно из следующих решений:
а) о завершении проекта и согласовании итогового отчета о реализации проекта;
б) о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта;
в) об отклонении итогового отчета о реализации проекта и о нецелесообразности завершения проекта.
4.8. Согласованный куратором итоговый отчет о реализации проекта утверждается руководителем проекта в региональной информационной системе.

V. Информационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области,
брендинг результатов в рамках их реализации 

Информационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области 

5.1. Региональный проектный офис осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области, в том числе взаимодействие с Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» (далее – АНО «Национальные приоритеты»), а также контроль размещения публикаций в автоматизированной информационной системе «Контента» (далее – АИС «Контента»).
5.2. Органы исполнительной власти обеспечивают подготовку и размещение новостей о реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, в социальных сетях и АИС «Контента».
5.3. Управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (далее – управление информационного обеспечения деятельности Губернатора) обеспечивает организацию и контроль размещения новостей о реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области на официальном сайте Правительства Брянской области.

 Информационное сопровождение федеральных кампаний о реализации и возможностях национальных и федеральных проектов в Брянской области, проводимых АНО «Национальные приоритеты»

5.4. Региональный проектный офис:
а) осуществляет координацию и контроль за информационным сопровождением федеральных кампаний, в том числе за размещением медиапланов федеральных кампаний и отчетности об участии в них в АИС «Контента» (далее – медиапланы федеральных кампаний, федеральные кампании);
б) определяет и доводит до департамента внутренней политики сроки разработки и представления в региональный проектный офис медиапланов федеральных кампаний для размещения в АИС «Контента», а также отчетности об участии в федеральных кампаниях;
в) определяет и доводит до управления информационного обеспечения деятельности Губернатора, органов исполнительной власти, сроки предоставления в департамент внутренней политики Брянской области информации о реализации и возможностях национальных проектов в Брянской области, проводимых АНО «Национальные приоритеты», для включения в медиапланы федеральных кампаний.
5.5. Департамент внутренней политики Брянской области обеспечивает:
а) разработку медиапланов федеральных кампаний, с учетом информации управления информационного обеспечения деятельности Губернатора и органов исполнительной власти и направление в региональный проектный офис для размещения в АИС «Контента»;
б) распространение материалов федеральных кампаний в государственных, печатных, электронных (сетевые издания, телеканалы, радиоканалы) средствах массовой информации, а также их социальных сетей;
в) формирование и направление в региональный проектный офис отчетности об участии в федеральных кампаниях, с учетом информации управления информационного обеспечения деятельности Губернатора и органов исполнительной власти.
5.6. Управление информационного обеспечения деятельности Губернатора обеспечивает:
а) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области информации для включения в медиапланы федеральных кампаний;
б) распространение материалов федеральных кампаний на сайте Правительства Брянской области и в социальных сетях Правительства Брянской области;
в) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области отчетности об участии в федеральных кампаниях.
5.7. Органы исполнительной власти обеспечивают:
а) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области информации для включения в медиапланы федеральных кампаний;
б) распространение материалов федеральных кампаний на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, в социальных сетях;
в) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области отчетности об участии в федеральных кампаниях.

Брендинг результатов в рамках реализации национальных проектов в Брянской области

5.8. 	Региональный проектный офис осуществляет координацию применения единого визуального стиля реализации национальных проектов на территории Брянской области при размещении информационных материалов, а также на введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов объектах (далее - брендинг результатов), в том числе размещение соответствующей отчетности в АИС «Контента».
5.9. 	Органы исполнительной власти обеспечивают:
а) брендинг результатов, контроль и учет размещения информационных конструкций на объектах, устанавливаемых в целях освещения национальных проектов в Брянской области, в том числе, с учетом регламента АНО «Национальные приоритеты» по вопросам брендирования объектов национальных проектов и требований действующего законодательства Российской Федерации; 
б) составление и направление в региональный проектный офис плана брендинга результатов на очередное полугодие до 25-го числа последнего месяца текущего полугодия (июнь, декабрь);
в) направление в региональный проектный офис отчетности о брендинге результатов с приложением фотоматериалов не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
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[bookmark: P287]ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Брянской области (далее – функциональная структура) содержит перечень участников проектной деятельности с указанием их функций.
В функциональной структуре используются термины и определения, установленные пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденным настоящим постановлением.

I. Совет по проектной деятельности
при Правительстве Брянской области

1.1. Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области (далее – Совет) является совещательным органом, принимающим управленческие решения по организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области. 
1.2. Совет:
может принимать решение о целесообразности подготовки регионального проекта, направленного на достижение национального проекта;
утверждает одобренные проектным комитетом паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов и запросы на их изменение;
принимает решение о включении региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, в портфель региональных проектов, и осуществляет оценку их реализации;
принимает решение о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, не являющихся общественно значимыми результатами (далее – задачи), достижении показателей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, а также решение о завершении (в том числе досрочном) указанных параметров проектов;
рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
утверждает проектные комитеты, назначает кураторов и руководителей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;
выполняет иные функции, возложенные на Совет, в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области и настоящим Положением.
1.3. Совет формируется в составе председателя совета, заместителя председателя совета и членов Совета.
Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Брянской области.
1.4. Организационное и информационное обеспечение работы Совета осуществляет региональный проектный офис.
1.5. К работе Совета могут привлекаться представители органов законодательной и исполнительной власти Брянской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, независимые эксперты.
1.6. Председатель Совета:
руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет заседания Совета, контролирует выполнение решений совета;
утверждает повестку дня заседаний Совета;
утверждает протоколы, выписки из протоколов заседаний Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
1.7. По поручению председателя Совета могут быть образованы постоянные и временные рабочие группы и комиссии Совета.
1.8. Основной формой работы Совета являются его заседания.
1.9. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. По решению председателя Совета для рассмотрения срочных вопросов может проводиться голосование членов Совета опросным путем (опросные листы являются неотъемлемой частью протокола), а также заочное голосование членов Совета путем визирования листа заочного голосования. Лист заочного голосования должен содержать визы не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета.
1.10. Заседания Совета проводятся председателем Совета или по его поручению заместителем председателя Совета.
1.11. Заседания Совета считаются правомочными в случае личного присутствия на них не менее половины членов совета.
1.12. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
1.13. Повестка дня заседания Совета утверждается его председателем с учетом предложений членов Совета и рассылается членам Совета не позднее чем за пять дней до заседания Совета. К повестке прилагаются проекты решений, пояснительные записки, справки-обоснования  власти Брянской области (далее – органов исполнительной власти) по курируемым направлениям, иные необходимые документы по рассматриваемым вопросам.
1.14. Предложения членов Совета к повестке заседания и проектам решений направляются в региональный проектный офис не позднее двух рабочих дней до заседания Совета для информирования председателя Совета.
1.15. По результатам решений, принятых на заседании Совета, региональным проектным офисом готовится протокол заседания Совета.
1.16. В случае несогласия кого-либо из членов Совета с принятым решением он может выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.
1.17. Протокол заседания Совета подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем, председательствующим на заседании).
1.18. В случае принятия Советом решения о целесообразности подготовки нормативного правового акта Брянской области его разработка осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.

II. Проектный комитет

2.1. Проектный комитет является коллегиальным органом, формируемым в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов.
Проектный комитет может формироваться для реализации одного, нескольких или всех региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, в рамках определенного национального проекта.
Проектный комитет состоит из председателя проектного комитета, назначаемого из числа кураторов региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, входящих в состав проектного комитета, заместителей председателя проектного комитета, секретаря проектного комитета и членов проектного комитета.
Численный и персональный состав проектного комитета утверждается Советом. Рекомендуемое количество членов проектного комитета составляет не более 12 человек.
В состав проектного комитета включаются куратор проекта, руководитель проекта, представитель регионального проектного офиса, руководители либо заместители руководителей органов исполнительной власти, являющихся исполнителями или соисполнителями проекта.
В состав проектного комитета при необходимости могут включаться представители структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций.
2.2. Проектный комитет:
одобряет паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, одобряет отчеты по проектам;
запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
одобряет запросы на изменение паспортов региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;
оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;
возлагает на руководителей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, персональную ответственность за достижение общественно значимых результатов, показателей и  мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспортах проектов;
принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации региональных проектов;
выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
2.3. Председатель проектного комитета осуществляет руководство работой проектного комитета, формирует повестку дня и осуществляет подготовку необходимых материалов к заседанию проектного комитета, созывает заседания проектного комитета, председательствует на заседаниях.
В случае отсутствия председателя проектного комитета его обязанности выполняет заместитель председателя проектного комитета.
2.4. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать рабочие группы.
2.5. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет секретарь проектного комитета.
2.6. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2.7. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.
2.8. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа членов проектного комитета.
Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. При невозможности присутствовать на заседании проектного комитета член проектного комитета имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на заседании проектного комитета вопросам в письменной форме.
Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета.
2.9. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.
2.10. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета или его заместителем.
Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.
Решения проектного комитета могут быть приняты путем проведения заочного голосования членов проектного комитета путем визирования листа заочного голосования. Лист заочного голосования должен содержать визы не менее пятидесяти процентов от общего числа членов проектного комитета.
2.11. Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем проектного комитета или его заместителем, в течение 3 календарных дней после их подписания (утверждения).
2.12. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения соответствующего заместителя Губернатора Брянской области, указанный заместитель Губернатора Брянской области приглашается на заседание проектного комитета.
Решения проектного комитета проекта являются обязательными для реализации органами исполнительной власти.

III. Куратор проекта

3.1. Куратором регионального проекта, направленного на достижение национальных проектов, Советом назначается вице-губернатор Брянской области или заместитель Губернатора Брянской области. 
Куратором иного регионального проекта определяется вице-губернатор Брянской области или заместитель Губернатора Брянской области, координирующий работу органа исполнительной власти Брянской области, возглавляемого предполагаемым руководителем проекта.
3.2. Куратор регионального проекта:
согласовывает общие подходы к реализации проекта;
оказывает содействие успешной реализации проекта;
утверждает паспорта иных региональных проектов и внесение в них изменений запросы;
рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации проектов;
рассматривает результаты мониторинга реализации соответствующих проектов;
рассматривает результаты работы руководителей соответствующих проектов с рисками реализации проектов и при необходимости принимают решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации проектов;
выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

IV. Региональный проектный офис

4.1. Региональный проектный офис формируется в виде отдельного структурного подразделения в исполнительном органе государственной власти Брянской области, образованном в целях обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, обладающем необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия. При необходимости для решения отдельных функций регионального проектного офиса может привлекаться подведомственная организация.
Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Брянской области.
4.2. Региональный проектный офис:
обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Брянской области;
при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также соглашения, заключаемые с Правительством Брянской области, о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Брянской области), дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашения о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;
осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
координирует разработку плана, предусмотренного порядком заключения соглашения о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", организацию мониторинга и контроля его исполнения;
запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, экспертного сообщества, организаций и иных участников проектной деятельности информационные и аналитические материалы по региональным проектам;
представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Брянской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов» за исключением информации и сведений, содержащихся в системе «Электронный бюджет»;
участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов;
осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в системе "Электронный бюджет" и системе "Управление" (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы "Управление"), и формирует предложения о доработке указанной информации;
в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов;
осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;
осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов;
обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных  проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Брянской области;
организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
формирует при необходимости систему мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;
осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Брянской области;
совместно с ответственными исполнительными органами Брянской области осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и  мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и  результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;
совместно с ответственными исполнительными органами Брянской области осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности Губернатора Брянской области;
осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Совета;
подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Брянской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов Губернатору Брянской области или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;
координирует и организует возможность реализации функций участников региональных проектов в системе «Электронный бюджет» и системе "Управление";
подготавливает при необходимости  предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов  и при необходимости формирует позицию в отношении отчетов по проектам;
при необходимости формирует предложения о рассмотрении отчетов по проектам на заседаниях проектных комитетов, Совета;
осуществляет выявление, оценку рисков реализации проектов и формирование предложений по их снижению;
анализирует паспорта проектов, запросы на изменение паспортов проектов, осуществляет согласование паспортов проектов и запросов на изменение паспортов проектов;
при необходимости инициирует рассмотрение вопросов реализации проектов на заседаниях проектных комитетов, Совета;
осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации региональных проектов;
обеспечивает ведение портфеля проектов;
участвует в работе проектных комитетов и при необходимости в работе координационных органов, образованных при руководителях органов исполнительной власти в целях рассмотрения вопросов организации и реализации проектной деятельности;
согласовывает проекты актов органов исполнительной власти, регламентирующих организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти;
согласовывает кандидатуры руководителей ведомственных проектных офисов;
осуществляет мониторинг организации проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления;
осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;
осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;
осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений органов исполнительной власти в ходе разработки и реализации региональных проектов;
осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты", в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов, брендинга  мероприятий (результатов);
осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга  мероприятий (результатов) в рамках их реализации;
осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Брянской области, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;
выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
4.3. Региональный проектный офис курирует заместитель Губернатора Брянской области, ответственный за организацию проектной деятельности, который:
1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Брянской области;
2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;
4) рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения проектов;
5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

V. Ведомственный проектный офис

5.1. Ведомственный проектный офис формируется в исполнительном органе государственной власти и (или) при необходимости в подведомственной организации в статусе подразделения или группы лиц, в том числе с полной занятостью сотрудников и возложением на них задач по организации проектной деятельности в соответствующем исполнительном органе государственной власти.
5.2. Ведомственный проектный офис:
а) осуществляет мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, реализуемых органом исполнительной власти;
б) анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по проектам, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;
в) предоставляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в исполнительном органе государственной власти;
г) осуществляет проверку и свод информации о реализации ведомственных проектов;
д) участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении проектов;
е) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты и осуществляет ее согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов проектов;
ж) обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа;
з) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также может направлять предложения в части организации реализации ведомственных проектов его участникам и в исполнительные органы государственной власти;
и) обеспечивает учет участников проектов, а также учет их уровня занятости в проектах;
к) представляет руководителям проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;
л) согласовывает проекты актов подведомственных организаций, регламентирующих организацию проектной деятельности;
м) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
5.3. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем исполнительного органа государственной власти заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в соответствующем исполнительном органе государственной власти, который:
а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в исполнительном органе государственной власти;
б) оказывает содействие успешной реализации в исполнительном органе государственной власти региональных и ведомственных проектов;
в) организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;
г) осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;
д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VI. Руководитель  проекта

6.1. Руководителем регионального проекта является руководитель исполнительного органа государственной власти, заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти, иного органа или руководитель (заместитель руководителя) организации.
6.2. Руководитель проекта:
а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта;
б) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая достижение общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей,  мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом проекта;
в) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;
г) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;
д) осуществляет мониторинг реализации рабочего плана проекта;
е) инициирует внесение изменений в паспорт проекта;
ж) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в системе «Электронный бюджет», региональной информационной системе;
з) согласовывает кандидатуры участников проекта, представленные руководителями органов исполнительной власти, иных органов и организаций или их заместителями;
и) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;
к) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору проекта предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников проекта;
л) проводит оценку эффективности деятельности участников проектов;
м) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Брянской области регионального проекта, направленного на достижение национального проекта;
н) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VII. Администратор проекта

7.1. Администратором проекта является заместитель руководителя, ответственное должностное лицо (руководитель структурного подразделения) органа исполнительной власти, а также ответственное должностное лицо иного органа или руководитель (заместитель руководителя) организации.
7.2. Администратор проекта в отношении проекта:
а) организовывает подготовку паспорта проекта;
б) по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реализации проекта;
в) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности;
г) обеспечивает учет методических рекомендаций регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет», региональной информационной системы;
д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VIII. Участники проекта

8.1. Участниками проекта являются ответственные работники органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, показателей,  мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями руководителя проекта.
Решение о привлечении работника исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления Брянской области, иного органа и организации в проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа или организации по согласованию с руководителем проекта.
8.2. Состав участников проекта утверждается при утверждении паспорта проекта.
8.3. Участники проекта в отношении проекта:
а) представляют руководителю проекта и в ведомственный проектный офис информацию о реализации проекта;
б) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта;
в) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов, выполнения задач проекта, достижения его показателей,  мероприятий (результатов) и контрольных точек;
г) предоставляют по запросу руководителя проекта, ведомственных проектных офисов и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации проектов;
д) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

