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1

Государственная программа

Подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сохранение к 2024 году не менее 1 уникального водного объекта за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 18 га водного объекта,

расчистки участка русла реки не менее 5,7 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории реки Десна. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Протяженность расчищенных участков русел

рек

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 5,7000 5,7000 5,7000Километр;

тысяча

метров

0,0000

2 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 0

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической

сети

 Проведение к концу 2024 года

комплекса дноуглубительных

работ и работ по выемке грунта

в целях расчистки водных

объектов от заиливания,

наносов песка и грунта общей

протяженностью не менее 5,7

км. В результате будут созданы

условия для сохранения водных

и водных

биологических ресурсов, а

также обеспечены комфортные

экологические условия

проживания населения вблизи

водных объектов.

Километр;

тысяча

метров

Оказание услуг

(выполнение работ)

5.7- 0 0 5.7 5.7

2

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

К концу 2022 года улучшены

экологические условия

проживания людей вблизи не

менее 1 водного объекта

Миллион

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0.40 0 0 0.4 0.4
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 56 710,765 342,00 56 710,76 0,00 0,00 118 763,52

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 56 710,765 342,00 56 710,76 0,00 0,00 118 763,52

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 342,00 56 710,76 56 710,76

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 118 763,52

0,00 56 710,765 342,00 56 710,76 0,00 0,00 118 763,52

  бюджет субъекта

0,00 56 710,765 342,00 56 710,76 0,00 0,00 118 763,52

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Миллион

человек

1

Основной показатель:

Протяженность расчищенных

участков русел рек

Километр;

тысяча

метров

2
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети"0

1

 Проведение к концу 2024 года

комплекса дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в целях

расчистки водных объектов от

заиливания, наносов песка и грунта

общей протяженностью не менее 5,7

км.В результате будут созданы условия

для сохранения водных и водных

биологическихресурсов, а также

обеспечены комфортные экологические

условия проживания населения вблизи

водных объектов.

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

Соглашение

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

15.08.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

1.1.1

Соглашение

01.08.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.10.2020

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок "

1.2.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.09.2020

Контрольная точка "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.3

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

10.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок "

1.3.1

Прочий тип документа

30.11.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.4

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

18.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.1

Прочий тип документа

10.12.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

18.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Разработка технического1.5.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Калмыков Н. Н., Врио20.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

задания." по руководству

департамента

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.5.2

Прочий тип документа

12.08.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.09.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.5.3

Прочий тип документа

12.08.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.6

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по контракту"

1.6.1

Прочий тип документа

21.12.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.7

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.10.2021

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок "

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.09.2021

Контрольная точка "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.8

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.11.2021

Мероприятие "Сведения о государственном1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

по руководству

департамента

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

20.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Разработка технического

задания."

1.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.09.2021

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.10.

2

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.09.2021

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.10.

3

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.11.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.11

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата1.11.

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

контракту"

1 по руководству

департамента

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.12

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.10.2022

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.10.2022

Контрольная точка "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.13

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

30.11.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.11.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.14

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

20.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.15

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2022

Мероприятие "Разработка технического задания"1.15.

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 по руководству

департамента

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.15.

2

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.09.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.15.

3

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.11.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.16

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

контракту"

1.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.11.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.18

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.11.2024

Результат "Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов"0

2

К концу 2022 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 1 водного

объекта

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

Соглашение

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1.1

Соглашение

12.08.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

2.2

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.2.1

Прочий тип документа

12.08.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3.1

Соглашение

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

2.4

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.5

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2022

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.5.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.6

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.6.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

25.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Калмыков Н. Н. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Калмыков Н. Н. 15

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Калмыков Н. Н. 15


