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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,9000 2018

0,0000 98,6000 98,3000 98,0000 97,0000 96,5000 96,0000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,1000 2018

0,0000 1,4000 1,7000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,4000 2018

0,0000 12,3000 20,5000 40,4000 46,7000 53,9000 55,9000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

Процент 97,0000

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Процент 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

46,70

00

46,70

00

46,70

00

46,70

00

46,70

00

46,70

00

Процент 46,7000

46,70

00

46,70

00

46,70

00

46,70

00

46,70

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 38,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

утилизации и

переработке ТКО,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

119

0,0

179

0,0

179

0,0

179

Доля

направленных на

утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

4%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- 0,0

700

0,0

179

0,0

179

-

1.2

Введены в

промышленную

Милли

он

- 0,0

150

0,0

150

0,0

650

0,0

650

Доля твердых

коммунальных

Оказание

услуг

0,0000 2018

- 0,2

000

0,0

650

0,0

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

обработке

(сортировке),

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

тонн

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

55,9 %

(выполне

ние

работ)

1.3

Обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению Брянской

области по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

Брянской области,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -- -

-

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

Милли

он тонн

в

- - - 0,0

000

0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2020

- -0,1

990

0,2

328

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

год

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

мощностью 0,

2328 млн.тонн в

год

ние

работ)

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Штука

- - - 2 2

66,

000

0

0,0

000

Осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

2.2

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

Штука

- - - - 5 0

96,

000

0

Осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -715

,00

00

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены  контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

0,000,00 42 886,870,00 0,00 42 886,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 42 886,870,00 0,00 42 886,870,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 42 886,870,00 0,00 42 886,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с ТКО

2.1

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО, в том

числе:- по обработке (сортировке),

нарастающим итогом

3.1

2 000,00175 776,13 173 242,9331 248,00 368 245,62 759 512,689 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

2 000,00166 478,54 173 242,9326 248,00 368 245,62 745 215,099 000,00

Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

3.2

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 230 522,23 216 129,80 2 000,00 9 000,00 368 245,62 865 745,65



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 600,00 0,0064 043,69 42 886,87 0,00 0,00 120 530,56

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

26 248,00 166 478,54 173 242,93 2 000,00 9 000,00 368 245,62 745 215,09
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены  контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;

Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых

объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" в 2020-2024 указаны как

ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной

документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок

на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Мокренко

Ю.В.

01.01.2021 01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Мокренко

Ю.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Брянской области «О внесении

изменений в государственную

программу «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и

использование природных

ресурсов Брянской области» "

Постановление

Правительства Брянской

области «О внесении

изменений в

государственную

программу «Охрана

окружающей среды,

воспроизводство и

использование природных

ресурсов Брянской области»

-

Петросова

Н.П.

31.10.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Подписано

соглашения на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Соглашение на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджету Брянской области

-

Мокренко

Ю.В.

01.11.2021

09 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупки

-

Полоник А.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Полоник А.В.

15.12.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении закупки

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерных площадках,

включенных в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 0.0000

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемка поставленных

товаров

-

Полоник А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплата поставленных

товаров

-

Полоник А.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на участие в

конкурсном отборе

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

приобретение товаров, работ,

услуг"

Отчет информационно-

аналитический по итогам

закупки контейнеров

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки-передачи

контейнеров по

муниципальным

образованиям Брянской

области

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве закупленных

Брянской областью контейнеров

для раздельного накопления

твердых коммунальных отходов"

Отчет о количестве

закупленных Брянской

областью контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Справка о поставке в 2021

году и размещении

контейнеров

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

отчет о подтверждении

2021 году оплаты по

закупке контейнеров

-

Петросова

Н.П.

01.06.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

Осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

Мокренко

Ю.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка на участие в отборе

для предоставления

субсидии на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка на участие в отборе

для предоставления

субсидии на осуществление

закупки контейнеров в 2023

году для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Петросова

Н.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Подписано

соглашения на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Соглашение о

предоставлении субсидий

Брянской области на

осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

10.08.2022

05 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

контракт на закупку товара

-

Петросова

Н.П.

10.09.2022

09 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ

-

Петросова

Н.П.

15.11.2022

10 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате товара

-

Петросова

Н.П.

30.11.2022

06 02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Подписано

соглашения на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Соглашение на

предоставление субсидий

для осуществления закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

контракт на закупку товара

-

Петросова

Н.П.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ

-

Петросова

Н.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате

-

Петросова

Н.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО,

в том числе:- по утилизации и

переработке ТКО, нарастающим

итогом"

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит

4%

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Сводная информация

о наличии в Брянской

области объектов

утилизации

-

Петросова

Н.П.

25.07.2022

06 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Информационно-

-

Петросова

31.12.2022

Взаимо 06 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

Н.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

05 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

утверждение

территориальной схемы

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет об объектах

утилизации на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

25.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П «Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

утверждение

территориальной схемы

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга Отчет информационно-

-

Петросова

31.12.2023

01 Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" аналитический о

достижении значения

результата

Н.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

-

Петросова

Н.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области"отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

измененйи в

территориальную схему

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Докумнент,

подтверждающий внесение

изменений в

теорриториальную схему

обращеняи с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО,

в том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим

итогом"

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит

55,9 %

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка"

-

Полоник А.В.

25.08.2021

01 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в д. Калинки Суражского

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

-

Полоник А.В.

31.08.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района Брянской области" " станция в д. Калинки

Суражского района

Брянской области"

2.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в Усохское

сельском поселении

Трубчевского района Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в

Усохское сельском

поселении Трубчевского

района Брянской области"

-

Полоник А.В.

20.09.2021

06 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Внесены изменений в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

-

Петросова

Н.П.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными отходами,

на территории Брянской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка

"Согласование проекта

санитарно-защитной зоны при

строительсве МСС В

Клинцовском районе Брянской

облатси с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

согласование проекта

санитарно-защитной зоны

-

Петросова

Н.П.

31.08.2022

01 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Разработка

проекта санитарно-защитной

зоны при строительстве МСС в

Новозыбковском районе

Брянской области"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

разработку проекта

санитарно-защитной зоны

при строительстве МСС в

Новозыбковском районе

-

Петросова

Н.П.

30.09.2022

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Отчет Информационно-

аналитический от

регионального оператора

-

Петросова

Н.П.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

изменений в

территориалтьную схему

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка

"Согласование проекта

санитарно-защитной зоны при

строительстве МСС в

Новозыбковском районе

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

согласование проекта

санитарно-защитной зоны

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской облатси с

заинтересованными органами и

организациями"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об имеющихся

объектах обработки на

территории субъекта

-

Петросова

Н.П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Петросова

29.12.2023

05 07 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

Н.П. "Электронны

й бюджет"

2.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

актуализированная

информация об объектах

обработки на территории

субъекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

измененйи в

территориальную схему

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Отчет информационно-

аналитический от

регионального оператора

-

Петросова

Н.П.

25.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об объектах

обработки на территории

субъекта

-

Петросова

Н.П.

25.12.2024

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.20

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий ввод

МСС в Клинцовском

районе Брянской области в

эксплуатацию

-

Петросова

Н.П.

30.12.2024

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

изменений в

территориальную схему

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.22

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Получение разрешительной

документации на ввод в

эксплуатацию МСС в

Клинцовском районе

Бярнской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменений в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами,

на территории Брянской

области"

-

Петросова

Н.П.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.25

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Прочий тип документа

Информация от

регионального оператора

-

Петросова

Н.П.

25.10.2030

01 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об объектах

обработки на территории

субъекта

-

Петросова

Н.П.

25.12.2030

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.27

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий ввод

объекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2030

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.28

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Петросова

31.12.2030

06 03 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Документ,

подтверждающий внесение

изменений в

территориальную схему

обращения с тко

Н.П. "Электронны

й бюджет"

2.2.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению

с твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения Брянской

области, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, по состоянию на

31 декабря 2020 г. составит

не менее 90%

Цыганок Т.Н.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 0,

2328 млн.тонн в год

Мокренко

Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Полоник А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.4.2

Контрольная точка "Проведены

общественные слушания

материалов оценки воздействия

на окружающую среду объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Протокол проведения

общественных слушаний

-

Петросова

Н.П.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Строительство 2-ой

очереди полигона тко

Б.Полпино)"

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Петросова

Н.П.

26.09.2022

08 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация о выбранной

подрядной организации по

строительству объекта

(строительство 2-ой

очереди полигона тко

Б.Полпино)

-

Петросова

Н.П.

30.09.2022

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) (строительство

Прочий тип документа

Разрешение на строителство

-

Петросова

Н.П.

31.10.2022

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2-ой очереди полигона тко

Б.Полпино)"

2.4.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объектов размещения твердых

коммунальных отходов"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

08 01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за I квартал 2022

-

Петросова

Н.П.

31.10.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

изменений в

территориальную схему

обращения с тко

-

Петросова

Н.П.

29.12.2023

08 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

паспорт регионального

проекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2023

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отходоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.14

Контрольная точка

"Сформирован отчет о введенных

в эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.15

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.10.2024

07 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий внесение

-

Петросова

Н.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменений в

территориальную схему

обращения с тко

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Паспорт регионального

проекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению Брянской области по обращению с твердыми коммунальными отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на



контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10


