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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Сатюков Ю.Ю.Администратор регионального проекта заместитель директора департаментакультуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 13,0000 29,0000 30,0000 37,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

6,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 21,0000 19,0000 29,0000 33,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

Единица 29,0000

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

Единица 19,0000

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

3,0

000

 Поддержаны

проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений

отрасли

культуры.Под

реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

учреждений

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту, работ по

сохранению

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

культурного

наследия,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья,

реализации новых

творческих

проектов.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

учреждениями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

1.2

Построены центры

культурного развития

в Брянской области в

городах с числом

Единиц

а

- - - - -

 Создан Центр

культурного

развития в г.

Почепе

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2020

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жителей до 300 000

человек .

Нарастающий итог

Почепского

района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

7,0

000

 На основании

разработанного

модельного

стандарта для

муниципальных

библиотек,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривающе

го скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

библиотеке

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства. К

концу  2024 года

будет создано 7

модельных

муниципальных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотек в

Брянской области,

что позволит

создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Брянской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 3,0

000

 К 01.12.2024 будут

приобретены 9

автоклубов для

муниципальных

учреждений

культуры Брянской

области.

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -5,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 9

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов и

общественно-

значимые

консультации (с

представителями

социальной

защиты,

медицинских и

других

учреждений), что

позволит повысить

уровень

доступности

населения к

культурным

благам.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

здание ГАУК

«Брянский

областной театр

юного зрителя»,

что позволит

увеличить

количество

посещаемости на

10%.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -0,0

000

1,0

000

-

1.6

К 01.12.2024 году

оснащено

оборудованием 10

кинозалов

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

7,0

000

8,0

000

9,0

000

 

К 2024 году будет

создано не менее

10 современных

кинозалов в

Брянской области.

 Субсидия из

федерального

бюджета

выделяется по

заявкам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на

условиях показа не

менее 50%

российских

фильмов в течение

трех лет с момента

начала показов в

переоборудованно

м кинозале.

 Количество

жителей в

населенных

пунктах,

получающих

доступ к просмотру

в современных

кинозалах за счет

создания 10

кинозалов

увеличится на

100%.

1.7

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

Единиц

а

- - - 9,0

000

9,0

000

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

Приобре

тение

товаров,

работ,

5,0000 2020

- -13,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

образования в 13

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами/

услуг

1.8

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

11,

000

0

 В 2019 году

проведен конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации на

строительство

культурно-

досуговых

учреждений в

сельской

местности.

Современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -12,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зал (в том числе

трансформируемый

), с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с

читальным залом.

Реконструкция,

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием.

Для оснащения

сельских

культурно-

досуговых

учреждений

используется

типовой комплект

оборудования.

Для каждого

создаваемого

культурно-

досугового

учреждения в

сельской местности

введен показатель

стоимости его

последующего

содержания.

К 2024 году для

жителей сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(реконструкции) и

капитального

ремонта 16

сельских культурно

– досуговых

объектов.

1.9

Осуществлены

проектные

(изыскательские)

работы по зданию

областного ТЮЗа

Единиц

а

- 0,0

000

- 1,0

000

1,0

000

Прооведены

проектные

(изыскательские)

работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

0

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

18,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

19 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

6,0000 2020

- -18,

000

0

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

ва

1.1

1

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено 4

муниципальных

музея.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

4,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 58 335,6919 315,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 58 335,6919 315,07

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 19 647,0719 085,56 0,00 57 854,5519 121,92

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 19 647,070,00 0,00 38 768,9919 121,92

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 19 647,078 864,34 0,00 47 633,3319 121,92

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 19 845,528 953,88 0,00 48 114,4719 315,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

1.2

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8836 213,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8836 213,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8836 213,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

1.3

16 850,210,00 0,000,00 20 578,66 47 529,8810 101,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

16 850,210,00 0,000,00 20 578,66 47 529,8810 101,01

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

16 850,210,00 0,000,00 20 578,66 47 529,8810 101,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

30 000,000,00 10 000,000,00 0,00 40 000,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджет субъекта1.5.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

местным бюджетам1.5.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли

культуры (нарастающим итогом)

1.6

28 280,9449 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 234 892,6735 164,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

28 280,9449 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 234 892,6735 164,05

бюджет субъекта1.6.1.1.

28 280,9449 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 234 892,6735 164,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

1.8

19 397,520,00 9 397,525 500,00 0,00 34 295,040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

19 397,520,00 9 397,525 500,00 0,00 34 295,040,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

19 397,520,00 9 397,525 500,00 0,00 34 295,040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.9

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,23 124 787,4410 000,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,23 124 787,4410 000,01

бюджет субъекта1.9.1.1.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,23 124 787,4410 000,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.10

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом)

1.11

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 57 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 57 000,005 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 216,23 64 666,58 167 672,78 206 899,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

321 738,53 390 825,94 1 313 019,43

141 216,23 199 899,3749 666,58 162 672,78 316 738,53 385 825,94 1 256 019,43

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

20 000,00 15 000,00 5 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 57 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 954,26

14 954,2614 954,260,000,000,00

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 11 845,56 15 555,56 30 000,00

30 000,00

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 2 749,61 5 499,22 8 248,83 58 472,01

76 896,81

74 147,2171 397,6067 147,9958 472,0158 472,01

1.6. Реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли

культуры (нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 280,94

0,000,000,000,000,00

1.7. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,02 171,02171,02171,02171,02171,02
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

19 397,52

1.9. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 804,26

23 804,26

23 804,2623 804,2623 804,2623 804,2623 804,26

1.10. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 2 749,61 17 344,78 23 804,39 112 447,2

9

193 333,79

143 076,7

5

140 327,1

4

121 123,2

7

112 447,2

9

112 447,2

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами/

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Марина Е.А.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.03.2023

12 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2023

09 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2023

12 12 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

09 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в Брянской

области в городах с числом

жителей до 300 000 человек "

 Создан Центр культурного

развития в г. Почепе

Почепского района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2023

13 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 распоряжение,

постановление).

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.03.2023

14 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Москвичев

А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Москвичев

А.В.

31.03.2023

03 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.03.2024

13 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2024

14 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Москвичев

А.В.

31.12.2024

04 13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

 К 01.12.2024 будут

приобретены 9 автоклубов

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

"Нацпроект

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Брянской области"

для муниципальных

учреждений культуры

Брянской области.

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 9

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансляции культурных

проектов и общественно-

значимые консультации (с

представителями

социальной защиты,

медицинских и других

учреждений), что позволит

повысить уровень

доступности населения к

культурным благам.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

09.02.2022

07 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.3

Контрольная точка "Акт Прочий тип документа Тип

-

Сатюков

28.02.2022

Взаимо 08 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000 закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.3.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2022

07 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2022

12 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2023

07 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2023

08 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" распоряжение,

постановление).

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.11

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2024

08 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 На основании

разработанного модельного

стандарта для

муниципальных библиотек,

предусматривающего

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства. К концу

2024 года будет создано 7

модельных муниципальных

библиотек в Брянской

области, что позволит

создать дискуссионные

клубы, консультационные

пункты и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

культуры и туризма в

Брянской области"

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области

"Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

-

Марина Е.А.

28.02.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

-

Марина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

04 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Марина Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.04.2024

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гис

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 19

региональных и

муниципальных детских

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2021

01 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

03 05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кривцова Е.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кривцова Е.С.

01.05.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры (нарастающим

итогом)"

 Поддержаны проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры.Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

учреждений отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

работ по сохранению

объектов культурного

наследия, благоустройству с

целью создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья,

реализации новых

творческих проектов.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

учреждениями отрасли

культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

12 18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.05.2023

04 17 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 4 муниципальных

музея.

Кривцова Е.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

нацпроект

"Культура"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Постановлене

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного

трансферта.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

02 04 --

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного трансферта

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Осуществлены

проектные (изыскательские)

работы по зданию областного

ТЮЗа"

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 1 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Получены

результаты 1 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.6

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 2 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

Контракт на проведение 2

этапа ПИР здания

областного ТЮЗа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Получены

результаты 2 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Закрывающий документ

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

06 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Архив документов

(платежные поручения).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

05 01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

 В 2019 году проведен

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на

строительство культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности.

Современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом.

Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

Для оснащения сельских

культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования.

Для каждого создаваемого

культурно-досугового

учреждения в сельской

местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания.

К 2024 году для жителей

сельских населенных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 16

сельских культурно –

досуговых объектов.

1.9.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.9.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

06 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

02 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

-

Сатюков

Ю.Ю.

02.03.2022

Взаимо

связь с

иными

16 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

15 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз", значение: -5.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использование

межбюджетных

трансфертов

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

К концу 2024 года будет

реконструировано здание

ГАУК «Брянский областной

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

театр юного зрителя», что

позволит увеличить

количество посещаемости

на 10%.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2022

14 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.03.2023

10 14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

13 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

20.12.2024

16 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

0

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11

Результат "К 01.12.2024 году

оснащено оборудованием 10

кинозалов (нарастающим

итогом)"

 

К 2024 году будет создано

не менее 10 современных

кинозалов в Брянской

области. Субсидия из

федерального бюджета

выделяется по заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на условиях

показа не менее 50%

российских фильмов в

течение трех лет с момента

начала показов в

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоборудованном

кинозале. Количество

жителей в населенных

пунктах, получающих

доступ к просмотру в

современных кинозалах за

счет создания 10 кинозалов

увеличится на 100%.

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

01 03 --

1.11.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

30.07.2021

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2021

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Заявка в Фонд кино

-

Марина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии об

утверждении получателей

средств

-

Марина Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

30.07.2022

02 03 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

договор о предоставлении

средств на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения до

500 тыс. человек

"Нацпроект

"Культура"

1.11.1

6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.09.2022

02 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

20.12.2022

05 03 Гис

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

01.07.2023

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Марина Е.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2024

04 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

-

Марина Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2024

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Клетнянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Новозыбковский 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Суземский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Выгоничский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 4,00003,0000Трубчевский муниципальный район 5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Суражский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Дятьковский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Мглинский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Климовский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Брянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Унечский муниципальный район 4,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Севский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Жуковский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Брасовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Дятьковский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Новозыбковский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Трубчевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00003,0000город Брянск 6,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Погарский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Климовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Карачевский муниципальный район 2,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 9,00 13,00 13,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- 11,00 - -12,008,00 7,00- -

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - -1,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 3,00 - -2,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Фокино Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 0,00 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - -0,00- -- -

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 0,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 5,00 9,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 9,00 - -5,00- 3,00- -

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Брасовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2018

- - - 3,00 7,00 7,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- 7,00 - -7,003,00 7,00- -

Погарский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00



98

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 3,00 18,00 19,00 - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- 13,00 - -12,003,00 12,00- -

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00



99

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красногорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 7,00 12,00 16,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 16,00 - -12,007,00 11,00- -

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 3,00 - -0,00



100

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -0,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - --

Суземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 2,00 - -0,00

Мглинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 0

2018

- 4,00 7,00 8,00 10,00 10,00 - -9,00



101

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 8,00 - -8,008,00 8,004,00 7,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Севский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Кулешова Т. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

6 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

8 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15



проекта

10 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

12 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

14 Участник регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Технически оснащены муниципальные музеи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Кулешова Т. В. 20

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

18 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности



19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

20 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

22 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15

24 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1


