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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Щербакова А.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,3480 0,3500 0,3550

Миллион

долларов

ФП -

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,1000 31.12.201

7

0,0000 0,1500 0,2070 0,2510 15,4000 15,7000 15,9000

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,058

0

0,087

0

0,116

0

0,145

0

0,174

0

0,203

0

Миллион

долларов

0,3480

0,348

0

0,319

0

0,290

0

0,261

0

0,232

0

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

2,500

0

3,800

0

5,100

0

6,400

0

7,700

0

9,000

0

Тысяча

человек

15,4000

15,40

00

14,20

00

12,90

00

11,60

00

10,30

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Разработка и

внедрение программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Брянской области на

период 2019-2024 гг.

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Внедрена

программа

коммуникационны

х мероприятий по

повышению

уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории

Брянской области

на период 2019-

2024 гг.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 31.12.201

7

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Создан и

функционирует

ведомственный

проектный офис

департамента

здравоохранения

Брянской области

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

 Сформированы

цели, задачи и

структура

проектного офиса

по увеличению

экспорта

медицинских

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг.

Сформирована

материально-

техническая база

для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена

структура

проектного офиса

и регламент

работы.

подразде

ления)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Разработка и

внедрение программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период 2019

-2024 гг."

Внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период

2019-2024 гг.

Щербакова

А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

04 06 Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за 2022 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Контрольная

точка по результатам разработки

и внедрения программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период 2019

-2024 гг."

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Создан и  Сформированы цели,Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо Взаимо ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирует ведомственный

проектный офис департамента

здравоохранения Брянской

области"

задачи и структура

проектного офиса по

увеличению экспорта

медицинских услуг.

Сформирована

материально-техническая

база для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена структура

проектного офиса и

регламент работы.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

06 08 -

1.2.3

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Контрольная

точка по результатам создания и

функционирования проектного

офиса"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия Комплекса мер по

увеличению объема экспорта

медицинских услуг, срок

исполнения которых

запланирован на 2022 год"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Брянской области на период 2019-2024 гг.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Создан и функционирует ведомственный проектный офис департамента здравоохранения Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


